
 

 

关于工程项目业主质量监督委员会 

工程项目检查存在问题的回复 

工程名称：广西医科大学蟠龙住宅小区（7#地）-北 

检查内容：主要检查(7#地)-北进度、质量、投资附带检查安全和文明施工方面 

检查人员：第二组（吴永忠、王文弟、彭永红、黎颂兴、徐林，共 5人）。 

检查时间：2017年 10月 29日上午 

我公司于 2017 年 10 月 30日收到业监委 2017 年 10 月 29 日第二组对（7#地）-北

检查意见反馈，对业监委提出的进度、质量、安全问题进行整改做如下回复: 

一、进度方面： 

（一）业监委反馈意见： 

1. 对于目前施工所需的材料及工艺做法意见，建议施工单位以书面形式反馈业主

研究决定，已确定的希望业主也以书面形式及时交底施工单位，避免影响施工进度。 

2. 建议施工单位在各栋号做好抹灰样板后，尽快组织劳动力大面积施工，合理利

用现有的工作面展开施工，落实各项施工工作推进施工进度。 

（二）公司回复： 

1.对于目前施工所需的材料及工艺做法意见，已经确定的材料及工艺，设计单位

或我公司已经下发联系单交底给施工单位执行。 

2.对于各栋号做好抹灰样板后，我公司已要求施工单位组织劳动力大面积施工，

并且合理利用现有的工作面展开施工，落实各项施工工作推进施工进度。 

二、质量方面： 

（一）业监委反馈意见： 

1.钢筋工程：今天抽检 4#楼 31层楼面钢筋质量，发现主要存在还是通病问题： 

①.阳台悬挑梁箍筋出现绑扎倾斜现象。 
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②.主次梁交接部位加密箍筋间距过大。 
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③.个别梁钢筋的面筋与二排钢筋排距过大。 

 

④.今天检查发现部分梁钢筋完成后未设置垫块或有垫块未及时支撑。 
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2.砌体工程：①、检查 6#楼架空层正在砌筑的墙体，发现墙体封顶砖外侧砌体砂

浆灰缝仍不饱满。 
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3.砼工程：因楼层预埋管线比较多，而且大小管线相互上下交叉，在浇筑砼时注

意检查振捣密实，并控制楼板和保护层厚度。 

 

（二）公司回复： 

1.钢筋工程：①.阳台悬挑梁箍筋部分绑扎倾斜现象，已安排人员现场整改完成。 

 

②.主次梁交接部位加密箍筋间距过大；已按规范要求进行整改。 
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③．个别梁钢筋的面筋与二排钢筋排距过大；已马上安排施工人员进行调整。 
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④.发现部分梁钢筋完成后未设置垫块或有垫块未及时支撑部分；已安排人员按要

求设置。 

 

2.砌体工程：①.6#楼架空层正在砌筑的墙体，发现墙体封顶砖外侧砌体砂浆灰缝

仍不饱满；已按要求进行填充饱满。 
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3.砼工程：因楼层预埋管线比较多，而且大小管线相互上下交叉，我施工单位严

格按规范要求振捣密实，并控制楼板和保护层厚度。 
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三、安全方面： 

（一）业监委反馈意见： 

1. 4#楼施工作业面的外架未完全铺设钢脚手板，已铺设的个别网片悬挑出安全网

之外，正在此施工的工人存在安全隐患。 

 

2. 施工楼层的预留洞口注意做好警示工作。 

 

（二）公司回复： 
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1.4#楼施工作业面的外架未完全铺设钢脚手板，已铺设的个别网片悬挑出安全网

之外，已安排人员按要求进行铺设；并且绑扎固定。 

 

2.施工楼层的预留洞口未做好警示工作，已按要求进行覆盖。 

 

请业监委对以上整改措施予以监督检查，谢谢业监委对我公司工作的支持！ 
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其它：本次参加巡检人员合照: 

 

本次参加巡检人员签到： 

 

南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司 

                                     2017年 11月 1日 


